

Утверждаю

Генеральный директор АО «К-РАЗЭСК»

Скрипкин В.А.

« 18 » 12 20 17 г.



Программа  
ремонта электрических сетей АО «К-РАЗЭСК» на 2018 год.

№ п/п	Код объекта	Район	Наименование объекта	Ед. измерения	Объем работ	Планируемое время работ	
						Начало (месяц)	Окончание (месяц)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	АО «К-РАЗЭСК»	Красногорск	ПС-830 5-6 СШ Строительная часть	шт.	1	Апрель	Сентябрь
2.	КУМИ (доверительное управление АО «К-РАЗЭСК»)	Красногорск	ТП-10101 Строительная часть	шт.	1	Август	Сентябрь
3.	КУМИ (доверительное управление АО «К-РАЗЭСК»)	Красногорск	4КЛ-10кВ от ПС 28 до РТП 101 Перекладка участка 4х КЛ-10 кВ	км	0,37	Март	Июнь
4.	АО «К-РАЗЭСК»	Красногорск	РП-102 Строительная часть	шт.	1	Август	Сентябрь

5.	АО «К-РАЗЭК»	Красногорск	РП-102 ТСН-1	шт.	1	Август	Сентябрь
6.	КУМИ (доверительное управление АО «К-РАЗЭК»	Красногорск	ТП-1023 КЛ-0,4 кв ул. Оранжевая Ремонт концевых муфт	шт.	4	Май	Август
7.	КУМИ (доверительное управление АО «К-РАЗЭК»	Красногорск	ТП-10205 Строительная часть	шт.	1	Август	Сентябрь
8.	КУМИ (доверительное управление АО «К-РАЗЭК»	Красногорск	ТП-10207 Строительная часть	шт.	1	Август	Сентябрь
9.	АО «К-РАЗЭК»	Красногорск	РТП-105 Строительная часть	шт.	1	Апрель	Сентябрь

Главный инженер АО «К-РАЗЭК»



Соловьев А.А.